附件：

[bookmark: _GoBack]重点任务进度安排表

	序号
	工作任务
	时间进度

	1
	国家卫生计生委和国家中医药管理局制定电子化注册系统建设、管理、操作的规范和技术文件
	2017年5月10日前印发

	2
	省级卫生计生行政部门制定电子化注册管理改革工作方案，报送国家卫生计生委
	2017年5月底前报送

	3
	各省份启动电子化注册管理改革试点
	2017年6月底前启动

	4
	各省份40%以上的地市开展电子化注册管理改革
	2017年12月底前完成

	5
	各级卫生计生行政部门组织清理整合现有医疗机构、医师、护士数据库，核实注册信息，激活静态数据，建立关联关系
	2017年12月底前完成

	6
	国家卫生计生委和国家中医药管理局组织开展电子化注册管理改革落实情况督导检查
	2018年4月底前开展

	7
	全国全面实施电子化注册管理，覆盖所有医疗机构、医师、护士
	2018年6月底前完成





